
BDI: 30,00%

DATA: 27/03/2017

1,25

ITEM SERVIÇOS PESO VALOR % 1º MÊS 1° MÊS % 2º MÊS 2°MÊS % 3º MÊS 3°MÊS % 4º MÊS 4°MÊS % 5º MÊS 5°MÊS % 6º MÊS 6°MÊS % 7º MÊS 7°MÊS % 8º MÊS 8°MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,34%           16.766,55 60,00% 10.059,93 40,00% 6.706,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 13,42%           42.105,87 20,00% 8.421,17 55,00% 23.158,23 25,00% 10.526,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3.0 SUPERESTRUTURA 5,70%           17.881,94 0,00% 0,00 40,00% 7.152,78 40,00% 7.152,78 20,00% 3.576,39 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 0,39%             1.213,06 0,00% 0,00 10,00% 121,31 30,00% 363,92 60,00% 727,84 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5.0 ESQUADRIAS 4,08%           12.793,12 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 3.198,28 35,00% 4.477,59 40,00% 5.117,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6.0 SISTEMAS DE COBERTURA 11,20%           35.157,31 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 10.547,19 40,00% 14.062,92 30,00% 10.547,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 8,05%           25.253,38 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,00% 2.525,34 30,00% 7.576,01 50,00% 12.626,69 10,00% 2.525,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 8,96%           28.105,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 7.026,48 45,00% 12.647,66 20,00% 5.621,18 10,00% 2.810,59 0,00% 0,00

9.0 PINTURA 22,79%           71.512,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 28.605,11 35,00% 25.029,47 25,00% 17.878,19 0,00% 0,00

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 3,19%             9.997,32 0,00% 0,00 10,00% 999,73 30,00% 2.999,20 40,00% 3.998,93 20,00% 1.999,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

11.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3,08%             9.657,15 0,00% 0,00 10,00% 965,72 30,00% 2.897,15 40,00% 3.862,86 20,00% 1.931,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

12.0 LOUÇAS E METAIS 2,07%             6.511,31 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 1.953,39 40,00% 2.604,52 30,00% 1.953,39 0,00% 0,00

13.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,25%                776,40 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 776,40

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V 4,56%           14.313,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 2.862,70 30,00% 4.294,06 30,00% 4.294,06 20,00% 2.862,70 0,00% 0,00

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,14%           19.277,78 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 3.855,56 60,00% 11.566,67 20,00% 3.855,56

16.0 SERVIÇOS FINAIS 0,80%             2.522,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.522,43

% Simples 100,00%  R$  313.845,83 5,89% 12,46% 12,81% 15,35% 25,40% 14,00% 11,81% 2,28%

% Acumulada 5,89% 18,35% 31,16% 46,51% 71,91% 85,91% 97,72% 100,00%

Total Simples (R$) 18.481,10 39.104,38 40.210,31  48.171,73 79.722,25 43.930,13 37.071,55 7.154,39

Total Acumulado (R$) 18.481,10 57.585,48 97.795,80 145.967,52 225.689,77 269.619,89 306.691,44 313.845,83

OBRA/SERVIÇO: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS, COBERTA COM VESTIÁRIO.

LOCAL: RODOVIA 163, KM 399 - DISTRITO DE VILA VARGAS - MUNICIPIO DE DOURADOS-MS

CRONOGRAMA GERAL

PROGRAMA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS

CRONOGRAMA GERAL

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS.
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