



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL MACAÚBA

LOCAL: DISTRITO DE GUASSU, VILA MACAÚBA - RUA NINA GOMES DA SILVA - Q 14

DATA BASE: AGESUL - JUN 2019/ SINAPI - DEZ 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR	% (1º MÊS)	1º MÊS	% (2º MÊS)	2º MÊS	% (3º MÊS)	3º MÊS	% (4º MÊS)	4º MÊS	% (5º MÊS)	5º MÊS	% (6º MÊS)	6º MÊS
1	SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO	5,98%	9.761,90	100,00%	9.761,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	ALVENARIA	0,64%	1.049,10	100,00%	1.049,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	ESTRUTURA DE COBERTURA	10,49%	17.117,92	0,00%	0,00	30,00%	5.135,38	70,00%	11.982,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	COBERTURA	7,95%	12.971,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.485,62	50,00%	6.485,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	7,05%	11.509,39	0,00%	0,00	25,00%	2.877,35	0,00%	0,00	30,00%	3.452,82	45,00%	5.179,23	0,00%	0,00
6	INSTALACOES HIDROSSANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	15,14%	24.701,59	10,00%	2.470,16	16,00%	3.952,25	0,00%	0,00	34,00%	8.398,54	20,00%	4.940,32	20,00%	4.940,32
7	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	6,87%	11.209,87	8,00%	896,79	30,00%	3.362,96	30,00%	3.362,96	32,00%	3.587,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	FORROS	1,62%	2.651,28	18,00%	477,23	66,00%	1.749,84	0,00%	0,00	16,00%	424,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9	PAVIMENTAÇÃO	8,66%	14.135,49	0,00%	0,00	8,00%	1.130,84	7,00%	989,48	48,00%	6.785,04	30,00%	4.240,65	7,00%	989,48
10	VIDROS	1,38%	2.250,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.250,75
11	PINTURA	18,68%	30.489,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	3.048,98	40,00%	12.195,90	50,00%	15.244,88
12	SERVICOS COMPLEMENTARES	15,05%	24.553,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	8.593,62	40,00%	9.821,28	25,00%	6.138,30
13	LIMPEZA	0,49%	793,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	793,61
	% Simples	100,00%	163.195,08	8,98%		11,16%		13,98%		24,99%		22,29%		18,60%	
	% Acumulada			8,98%		20,14%		34,12%		59,11%		81,40%		100,00%	
	Total Simples (R\$)				14.655,18		18.208,62		22.820,60		40.775,96		36.377,37		30.357,34
	Total Acumulado (R\$)				14.655,18		32.863,80		55.684,41		96.460,37		132.837,74		163.195,08