



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

LOCAL: RUA JOSÉ LUIZ DA SILVA ESQUINA COM RUA RAMÃO VITAL VIANA - LOTE 01, QUADRA 02, TERRA ROXA I, DOURADOS MS

DATA BASE: AGESUL - JUN 2019/ SINAPI - DEZ 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR	% (1º MÊS)	1º MÊS	% (2º MÊS)	2º MÊS	% (3º MÊS)	3º MÊS
1	SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO	8,92%	6.173,74	100,00%	6.173,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	DEMOLICOES E RETIRADAS	1,38%	957,60	100,00%	957,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	PAREDES E PAINÉIS	1,30%	897,04	100,00%	897,04	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	COBERTURA	7,48%	5.181,12	50,00%	2.590,56	50,00%	2.590,56	0,00%	0,00
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,61%	3.192,95	25,00%	798,24	25,00%	798,24	50,00%	1.596,48
6	INSTALACOES ELETRICAS	12,69%	8.787,73	0,00%	0,00	50,00%	4.393,87	50,00%	4.393,87
7	INSTALACOES HIDROSSANITARIA E AGUAS PLUVIAIS	14,64%	10.138,61	100,00%	10.138,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	3,47%	2.402,18	0,00%	0,00	50,00%	1.201,09	50,00%	1.201,09
9	FORROS	0,08%	53,39	0,00%	0,00	100,00%	53,39	0,00%	0,00
10	PAVIMENTAÇÃO	12,14%	8.408,95	0,00%	0,00	50,00%	4.204,48	50,00%	4.204,48
11	PINTURA	27,85%	19.286,68	0,00%	0,00	50,00%	9.643,34	50,00%	9.643,34
12	SERVICOS COMPLEMENTARES	4,65%	3.223,22	0,00%	0,00	25,00%	805,81	75,00%	2.417,42
13	LIMPEZA	0,78%	539,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	539,09
	% Simples	100,00%	69.242,30	31,13%		34,21%		34,65%	
	% Acumulada			31,13%		65,35%		100,00%	
	Total Simples (R\$)				21.555,79		23.690,76		23.995,75
	Total Acumulado (R\$)				21.555,79		45.246,55		69.242,30