



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
Secretaria Municipal de Obras Públicas

OBRA: TRILHA DO BOSQUE JORNALISTA CÉZAR CORDEIRO

LOCAL: ENTRE A RUA ARAGUAIA COM A RUA HUMAITÁ, CHÁCARA RIGOTTI, JARDIM SÃO PEDRO, DOURADOS-MS.

DATABASE: SINAPI_JULHO_2019_DESONERADO / AGESUL_JUNHO_2019_DESONERADO

BDI: 30,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	TOTAL
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,42%	7.982,50	100,00%	7.982,50							7.982,50
02.	LIMPEZA	5,06%	6.287,19	60,00%	3.772,31	40,00%	2.514,88					6.287,19
03.	ATERRO	13,18%	16.380,17	20,00%	3.276,03	40,00%	6.552,07	40,00%	6.552,07			16.380,17
04.	TRILHA	38,78%	48.187,63			50,00%	24.093,82	50,00%	24.093,82			48.187,63
05.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	36,55%	45.422,44					40,00%	18.168,98	60,00%	27.253,46	45.422,44
	% SIMPLES			12,10%		26,69%		39,28%		21,93%		
	% ACUMULADO			12,10%	15.030,85	38,78%	33.160,76	78,07%	48.814,86	100,00%	27.253,46	
	TOTAL SIMPLES				15.030,85		33.160,76		48.814,86		27.253,46	
	TOTAL ACUMULADO				15.030,85		48.191,61		97.006,47		124.259,93	124.259,93

Jihad El Chama
JIHAD EL CHAMA
Engenheiro Civil
CREA/MS 60687