PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CREFEITURA
Secretaria Municipal de Planejamento COMPROMISSO COM AS PESSOAS
CRONOGRAMA GERAL
OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS. BDI: 30,00%
OBRAJ/SERVIGCO: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS, COBERTA COM VESTIARIO. DATA: 27/03/2017
LOCAL: RODOVIA 163, KM 399 - DISTRITO DE VILA VARGAS - MUNICIPIO DE DOURADOS-MS
CRONOGRAMA GERAL
PROGRAMA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS
ITEM SERVICOS PESO VALOR %1°MES| 1°MES | %2°MES 2°MES % 3° MES 3°MES % 4° MES 4°MES % 5° MES 5°MES % 6° MES 6°MES % 7° MES 7°MES % 8° MES 8°MES
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 5,34% 16.766,55 | 60,00% 10.059,93| 40,00% 6.706,62| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS 13,42% 42.105,87 | 20,00% 8.421,17| 55,00% 23.158,23| 25,00% 10.526,47| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
3.0 |SUPERESTRUTURA 5,70% 17.881,94 | 0,00% 0,00{ 40,00% 7.152,78| 40,00% 7.152,78| 20,00% 3.576,39| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
4.0 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES| 0,39% 1.213,06 | 0,00% 0,00| 10,00% 121,31} 30,00% 363,92| 60,00% 727,84 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00 0,00% 0,00
5.0 |ESQUADRIAS 4,08% 12.793,12 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 25,00% 3.198,28| 35,00% 4.477,59| 40,00% 5.117,25| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6.0 |SISTEMAS DE COBERTURA 11,20% 35.157,31 | 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 30,00% 10.547,19| 40,00% 14.062,92| 30,00% 10.547,19| 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
7.0 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 8,05% 25.253,38 | 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00{ 10,00% 2.525,34| 30,00% 7.576,01| 50,00% 12.626,69( 10,00% 2.525,34| 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
8.0 |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 8,96% 28.105,92 | 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 25,00% 7.026,48| 45,00% 12.647,66| 20,00% 5.621,18| 10,00% 2.810,59| 0,00% 0,00
9.0 |PINTURA 22,79% 71.512,77 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 40,00% 28.605,11| 35,00% 25.029,47| 25,00% 17.878,19| 0,00% 0,00
10.0 |INSTALAGOES HIDRAULICA 3,19% 9.997,32 | 0,00% 0,00/ 10,00% 999,73| 30,00% 2.999,20| 40,00% 3.998,93| 20,00% 1.999,46| 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
11.0 |INSTALAGAO SANITARIA 3,08% 9.657,15 | 0,00% 0,00{ 10,00% 965,72 30,00% 2.897,15| 40,00% 3.862,86| 20,00% 1.931,43( 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00
12.0 |LOUCAS E METAIS 2,07% 6.511,31 | 0,00% 0,00| 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00{ 30,00% 1.953,39| 40,00% 2.604,52| 30,00% 1.953,39| 0,00% 0,00
13.0 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO 0,25% 776,40 | 0,00% 0,00| 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00( 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00( 100,00% 776,40
14.0 |INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 110V 4,56% 14.313,52 | 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00| 20,00% 2.862,70( 30,00% 4.294,06| 30,00% 4.294,06| 20,00% 2.862,70 0,00% 0,00
15.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 6,14% 19.277,78 | 0,00% 0,00| 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 20,00% 3.855,56| 60,00% 11.566,67| 20,00% 3.855,56
16.0 |SERVICOS FINAIS 0,80% 2.522,43 | 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00% 0,00 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00{ 0,00% 0,00( 100,00% 2.522,43
% Simples( 100,00% | R$ 313.845,83 5,89% 12,46% 12,81% 15,35% 25,40% 14,00% 11,81% 2,28%
% Acumulada 5,89% 18,35% 31,16% 46,51% 71,91% 85,91% 97,72% 100,00%
Total Simples (R$) 18.481,10 39.104,38 40.210,31 48.171,73 79.722,25] 43.930,13] 37.071,55; 7.154,39
Total Acumulado (R$) 18.481,10 57.585,48 97.795,80 145.967,52 225.689,77 269.619,89 306.691,44 313.845,83
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