
% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS

1. 1,61% 2.342,08 100,00% 2.342,08

2. 0,65% 944,29 0,00 0,00 100,00% 944,29 0,00

3. 0,98% 1.427,27 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.427,27

4. 5,06% 7.334,60 0,00 0,00 100,00% 7.334,60 0,00

5. 4,17% 6.045,00 0,00 0,00 100,00% 6.045,00 0,00

6. 22,34% 32.407,50 40,00% 12.963,00 40,00% 12.963,00 0,00 20,00% 6.481,50

7. 12,15% 17.625,11 0,00 0,00 50,00% 8.812,56 50,00% 8.812,55

8. 51,80% 75.146,40 50,00% 37.573,20 50,00% 37.573,20 0,00 0,00

9. 1,24% 1.799,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.799,00

100% 145.071,25

36,45% 52.878,28 34,84% 50.536,20 15,95% 23.136,45 12,77% 18.520,32

36,45% 52.878,28 71,29% 103.414,48 87,23% 126.550,93 100,00% 145.071,25

ACUMULADO

TOTAL

TOTAL

INST. HIDRO-SANITÁIS E AGUAS 

PLUVIAIS

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCENDIO 

REVESTIEMNTOS DE PISO

REVESTIEMNTOS DE FORRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

SERVIÇO DE MONITORAMENTO

TRANSFORMADOR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

LOCAL: CAM - RUA CEL PONCIANO, 1700

DATA BASE: AGESUL/JULHO/2016 - SINAPI/JANEIRO/2017

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS (2º ETAPA) NO CAM

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA

SERVIÇOS A EXECUTAR

SERVIÇOS INCIAIS

2017
ITEM DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO % VALOR 

2018
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