ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVICO: EXECUCAO DA COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA SEDE DA SEMAS (2° ETAPA) NO CAM

LOCAL: CAM - RUA CEL PONCIANO, 1700

DATA BASE: AGESUL/JULHO/2016 - SINAPI/JANEIRO/2017
BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA
N SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRININACAO DOS SERVICOS PESO % VALOR
2017 2018

% 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES

1. SERVICOS INCIAIS 1,61% 2.342,08 100,00% 2.342,08
INST. HIDRO-SANITAIS E AGUAS
0,
2. PLUVIAIS 0,65% 944,29 0,00 0,00 100,00% 944,29 0,00
INSTALACOES PREVENTIVAS DE
N 0Qo, 0,
3. INCENDIO 0,98% 1.427.27 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.427.27
4. REVESTIEMNTOS DE PISO 5,06% 7.334,60 0,00 0,00 100,00% 7.334,60 0,00
5. REVESTIEMNTOS DE FORRO 4,17% 6.045,00 0,00 0,00 100,00% 6.045,00 0,00
6. SERVICOS COMPLEMENTARES 22.34% 32.407,50 40,00% 12.963,00 40,00% 12.963,00 0,00 20,00% 6.481,50
7. SERVICO DE MONITORAMENTO 12,15% 17.625,11 0,00 0,00 50,00% 8.812,56 50,00% 8.812,55
8. TRANSFORMADOR 51,80% 75.146,40 50,00% 37.573,20 50,00% 37.573,20 0,00 0,00
9. LIMPEZA 1,24% 1.799,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.799,00
TOTAL 100% 145.071,25
ACUMULADO| 36,45% 52.878,28 34,84% 50.536,20 15,95% 23.136,45 12,77% 18.520,32
TOTAL| 36,45% 52.878,28 71,29% 103.414,48 87,23% 126.550,93 | 100,00% 145.071,25
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