
ITEM PESO % VALOR 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1. 2,44% 14.431,76 100,00% 14.431,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,55% 3.263,12 100,00% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 4,61% 27.269,33 20,00% 5.453,87 80,00% 21.815,46 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 0,04% 224,16 0,00 100,00% 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 0,01% 81,05 0,00 100,00% 81,05 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 0,36% 2.135,11 0,00 100,00% 2.135,11 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 1,51% 8.953,23 0,00 100,00% 8.953,23 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 0,49% 2.883,95 0,00 100,00% 2.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 10,45% 61.854,00 0,00 0,00 100,00% 61.854,00 0,00 0,00 0,00

10. 2,81% 16.609,96 0,00 0,00 0,00 100,00% 16.609,96 0,00 0,00

11. 3,36% 19.853,84 0,00 0,00 0,00 100,00% 19.853,84 0,00 0,00

12. 15,74% 93.159,16 0,00 0,00 0,00 10,00% 9.315,92 50,00% 46.579,58 15,65% 14.577,99

13. 4,87% 28.801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 0,46% 2.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. 2,52% 14.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 2,56% 15.119,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 23,03% 136.294,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 4,82% 28.536,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. 13,23% 78.268,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. 1,29% 7.610,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. 4,27% 25.294,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,58% 3.409,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%

R$591.702,13 3,91% 23.148,75 6,10% 36.092,96 10,45% 61.854,00 7,74% 45.779,72 7,87% 46.579,58 2,46% 14.577,99

3,91% 23.148,75 10,01% 59.241,71 20,47% 121.095,71 28,20% 166.875,43 36,07% 213.455,01 38,54% 228.033,00

LIMPEZA

ACUMULADO

TOTAL

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E 

AGUAS PLUVIAIS
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCENDIO

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO DE FORRO

REVESTIMENTO DE PISOS

ESTRUTURA DE COBERTURA

COBERTURA

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS EM TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIDROS

PINTURA

LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

IMPERMEABILIZAÇÃO

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

SERVIÇOS INICIAIS

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

CRONOGRAMA 2018

SERVIÇOS A EXECUTAR

ALVENARIA

Página 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

ITEM PESO % VALOR 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1. 2,44% 14.431,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,55% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 4,61% 27.269,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. 0,04% 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. 0,01% 81,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 0,36% 2.135,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. 1,51% 8.953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. 0,49% 2.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. 10,45% 61.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. 2,81% 16.609,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 3,36% 19.853,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 15,74% 93.159,16 24,35% 22.685,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. 4,87% 28.801,21 100,00% 28.801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. 0,46% 2.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.740,16

15. 2,52% 14.909,61 0,00 100,00% 14.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00

16. 2,56% 15.119,24 0,00 100,00% 15.119,24 0,00 0,00 0,00 0,00

17. 23,03% 136.294,28 0,00 0,00 50,00% 68.147,14 50,00% 68.147,14 0,00 0,00

18. 4,82% 28.536,65 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 28.536,65 0,00

19. 13,23% 78.268,38 0,00 0,00 0,00 40,00% 31.307,35 50,00% 39.134,19 10,00% 7.826,84

20. 1,29% 7.610,27 0,00 0,00 100,00% 7.610,27 0,00 0,00 0,00

21. 4,27% 25.294,07 0,00 100,00% 25.294,07 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,58% 3.409,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.409,59

100,00%

R$591.702,13 8,70% 51.486,88 9,35% 55.322,92 12,80% 75.757,41 16,81% 99.454,49 11,44% 67.670,84 2,36% 13.976,59

8,70% 279.519,88 56,59% 334.842,80 69,39% 410.600,21 86,20% 510.054,70 97,64% 577.725,54 100,00% 591.702,13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

ACUMULADO

TOTAL

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO DE FORRO

REVESTIMENTO DE PISOS

VIDROS

PINTURA

ACESSIBILIDADE

ESTRUTURA DE COBERTURA

COBERTURA

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E 

AGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCENDIO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS EM TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIA

CRONOGRAMA 2019

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS A EXECUTAR

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Página 2 de 2


