ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVICO: EXECUGAO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA 2018
ITEM DISCRININACAO DOS SERVICOS PESO % VALOR SERVICOS A EXECUTAR
o 1° MES %o 2° MES Zo 3° MES 3 4° MES 3 5° MES o 6° MES

1. |SERVICOS INICIAIS 2,44% 14.431,76 100,00%| 14.431,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. |SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 0,55% 3.263,12 100,00%| 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. [DEMOLICOES E RETIRADAS 4,61% 27.269,33 20,00%| 5.453,87 80,00%| 21.815,46 0,00 0,00 0,00 0,00

4. |FUNDACAO 0,04% 224,16 0,00 100,00%| 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00

5. |SERVICOS EM TERRA 0,01% 81,05 0,00 100,00%| 81,05 0,00 0,00 0,00 0,00

6. |ESTRUTURA DE CONCRETO 0,36% 2.135,11 0,00 100,00%| 2.135,11 0,00 0,00 0,00 0,00

7. |IMPERMEABILIZACAO 1,51% 8.953,23 0,00 100,00%| 8.953,23 0,00 0,00 0,00 0,00

8. |ALVENARIA 0,49% 2.883,95 0,00 100,00%| 2.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00

9. |ESTRUTURA DE COBERTURA 10,45% 61.854,00 0,00 0,00 100,00%| 61.854,00 0,00 0,00 0,00
10. |COBERTURA 281% 16.609,96 0,00 0,00 0,00 100,00%| 16.609,96 0,00 0,00
11.  [ESQUADRIAS E FERRAGENS 3.36% 19.853,84 0,00 0,00 0,00 100,00%| 19.853,84 0,00 0,00
12.  [INSTALACOES ELETRICAS 15,74% 93.159,16 0,00 0,00 0,00 10,00%| 9.315,92 50,00%| 46.579.58 15,65%| 14.577.99

INSTALACOES HIDROSANITARIAS E
13. AGUAS PLUVIAIS 4,87% 28.801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACOES PREVENTIVAS DE

14, INCENDIO 0,46% 2.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.  |REVESTIMENTO DE PAREDES 2,52% 14.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. |REVESTIMENTO DE FORRO 2,56% 15.119,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.  |REVESTIMENTO DE PISOS 23,03% 136.294,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. |VIDROS 4,82% 28.536,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.  [PINTURA 13.23% 78.268,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. |[ACESSIBILIDADE 1,29% 7.610,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.  |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,.27% 25.294,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 |LIMPEZA 0,58% 3.409.59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.00%
ACUMULADO R$591.702,13 3.91%| 23.148,75 6,10%| 36.092,96 10,45%| 61.854,00 7,74%| 45.779,72 7.87%| 46.579,58) 2,46%| 14.577,99
TOTAL 391%| 23.148.75 10,01%) 59.241.71 20,47%1121.095.71 28.20%| 166.875.43 36 07‘7d 21345501 38 54%| 228.033,00
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVICO: EXECUGAO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA 2019
ITEM DISCRININACAO DOS SERVICOS PESO % VALOR SERVICOS A EXECUTAR
% 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES
1. [SERvICOS INICIAIS 2,44% 14.431,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. |SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 0.55% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. |DEMOLICOES E RETIRADAS 4,61% 27.269,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. [FUNDACAO 0,04% 224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. [SERVICOS EM TERRA 0.01% 81,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. |ESTRUTURA DE CONCRETO 0,36% 2.135,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. |IMPERMEABILIZACAO 1.51% 8.953,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. [ALVENARIA 0.49% 2.883,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. |ESTRUTURA DE COBERTURA 10,45% 61.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. |COBERTURA 2.81% 16.609,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.  |ESQUADRIAS E FERRAGENS 3,36% 19.853,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.  [INSTALACOES ELETRICAS 15,74% 93.159,16 24,35%| 22.685,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTALACOES HIDROSANITARIAS E
13, | AGUAS PLUVIAIS 4,87% 28.801,21 100,00%| 28.801,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
14. :ESCTSNLS%OES PREVENTIVAS DE 0,46% 2.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 2.740,16
15.  |REVESTIMENTO DE PAREDES 2,52% 14.909,61 0,00 100,00%| 14.909,61 0,00 0,00 0,00 0,00
16.  |REVESTIMENTO DE FORRO 2.56% 15.119,24 0,00 100,00%| 15.119,24 0,00 0,00 0,00 0,00
17.  |REVESTIMENTO DE PISOS 23,03% 136.294,28 0,00 0,00 50,00%| 68.147,14 50,00%| 68.147,14 0,00 0,00
18. |VIDROS 4,82% 28.536,65 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 28.536,65 0,00
19.  |PINTURA 13,23% 78.268,38 0,00 0,00 0,00 40,00%| 31.307.35 50,00%| 39.134,19 10,00%| 7.826,84
20. |ACESSIBILIDADE 1.29% 7.610,27 0,00 0,00 100,00%| 7.610,27 0,00 0,00 0,00
21. |SERVICOS COMPLEMENTARES 4,27% 25.294,07 0,00 100,00%| 25.294,07 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [LIMPEZA 0,58%, 3.409,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 3.409,59
100,00%
ACUMULADO R$591.702,13 8,70%| 51.486,88 9,35%| 55.322,92 12,80%| 75.757,41 1681%| 99.454,49 11,44%|  67.670,84] 2,36%| 13.976,59
TOTAL 8,70%| 279.519,88 56,59%| 334.842,80 69,39%|410.600,21 86,20%| 510.054,70 97.64%| 577.72554] 100,00%|591.702,13
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