
ITEM PESO % VALOR 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1 1,48% 5.700,03 100,00% 5.700,03 0,00

2 0,85% 3.263,12 0,00 100,00% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,51% 1.962,90 0,00 100,00% 1.962,90 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,02% 85,08 0,00 100,00% 85,08 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,86% 3.314,71 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.314,71 0,00 0,00

6 1,10% 4.256,53 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.256,53 0,00 0,00

7 0,93% 3.605,10 0,00 0,00 100,00% 3.605,10 0,00 0,00 0,00

8 7,72% 29.789,97 0,00 0,00 50,00% 14.894,99 50,00% 14.894,99 0,00 0,00

9 6,31% 24.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 13,62% 52.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 8,37% 32.268,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,86% 3.309,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 2,27% 8.773,51 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.773,51 0,00

14 0,90% 3.473,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.473,92 0,00

15 0,94% 3.643,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1,03% 3.954,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 41,34% 159.440,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,99% 3.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.808,64

19 9,69% 37.375,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26% 1.966,48

20 0,21% 803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 385.702,36

1,48% 5.700,03 1,38% 5.311,10 4,80% 18.500,09 5,82% 22.466,23 3,18% 12.247,43 1,50% 5.775,12

1,48% 5.700,03 2,85% 11.011,13 7,65% 29.511,22 13,48% 51.977,45 16,65% 64.224,88 18,15% 70.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS EM TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO

ALVENARIA

COBERTURA

ESTRUTURA DE COBERTURA

ESQUADRIA E FERRAGENS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

ACUMULADO

VIDROS

ACESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES ELETRICAS / 

ELETRONICA
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE FORROS

REVESTIMENTO DE PISO

PINTURA

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCENDIO

TOTAL

CRONOGRAMA REFORMA 2018

SERVIÇOS A EXECUTAR
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18

ITEM PESO % VALOR 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1 1,48% 5.700,03 0,00 0,00

2 0,85% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,51% 1.962,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,02% 85,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,86% 3.314,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1,10% 4.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,93% 3.605,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 7,72% 29.789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 6,31% 24.330,05 100,00% 24.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 13,62% 52.543,47 0,00 100,00% 52.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00

11 8,37% 32.268,67 0,00 0,00 100,00% 32.268,67 0,00 0,00 0,00

12 0,86% 3.309,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.309,03

13 2,27% 8.773,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,90% 3.473,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,94% 3.643,42 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.643,42 0,00 0,00

16 1,03% 3.954,22 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.954,22 -0,01 0,00

17 41,34% 159.440,34 0,00 0,00 10,00% 15.944,03 30,00% 47.832,10 50,00% 79.720,17 10,00% 15.944,03

18 0,99% 3.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 9,69% 37.375,98 0,00 0,00 60,00% 22.425,59 34,74% 12.984,42 0,00 0,00

20 0,21% 803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 803,67

100% 385.702,36

6,31% 24.330,05 13,62% 52.543,47 18,31% 70.638,29 17,74% 68.414,16 20,67% 79.720,16 5,20% 20.056,73

6,31% 24.330,05 19,93% 76.873,52 38,24% 147.511,81 55,98% 215.925,97 76,65% 295.646,13 81,85% 315.702,86

CRONOGRAMA REFORMA 2019

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS A EXECUTAR

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS EM TERRA

ESTRUTURA DE CONCRETO

ALVENARIA

ESTRUTURA DE COBERTURA

COBERTURA

ESQUADRIA E FERRAGENS
INSTALAÇÕES ELETRICAS / 

ELETRONICA
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCENDIO
REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE FORROS

REVESTIMENTO DE PISO

ACUMULADO

TOTAL

VIDROS

PINTURA

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18

ITEM PESO % VALOR 

% 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS

1 1,96% 1.098,18 100,00% 1.098,18 0,00 0,00 0,00

2 0,80% 448,32 0,00 100,00% 448,32 0,00 0,00 0,00 0,00

3 9,77% 5.471,13 100,00% 5.471,13

4 2,79% 1.559,82 0,00 100,00% 1.559,82 0,00 0,00 0,00 0,00

5 14,49% 8.114,18 0,00 0,00 100,00% 8.114,18 0,00 0,00 0,00

6 20,22% 11.323,83 0,00 0,00 50,00% 5.661,92 50,00% 5.661,91 0,00 0,00

7 13,19% 7.387,41 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.387,41 0,00 0,00

8 0,58% 324,48 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 324,48 0,00

9 17,61% 9.864,21 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 9.864,21 0,00

10 2,85% 1.596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.596,80

11 15,27% 8.553,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 8.553,80

12 0,47% 264,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 264,92

100% 56.007,08

1,70% 6.569,31 0,52% 2.008,14 3,57% 13.776,10 3,38% 13.049,32 2,64% 10.188,69 2,70% 10.415,52

1,70% 6.569,31 2,22% 8.577,45 5,80% 22.353,55 9,18% 35.402,87 11,82% 45.591,56 14,52% 56.007,08

ESTRUTURA METALICA

COBERTURA

DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

FUNCAÇÃO

SERVIÇOS EM TERRA

ACUMULADO

TOTAL

CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO 2019

SERVIÇOS A EXECUTAR

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA

INSTALAÇÕES ELETRICAS / 

ELETRONICA
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

REVESTIMENTO DE PISO

ESTRUTURA DE CONCRETO
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