ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIGO: EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"

LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA
DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA REFORMA 2018

ITEM | DISCRININACAO DOS SERVICOS | PESO % | VALOR SERVICOS A EXECUTAR
% 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES

T TSERVICOS INICIAS A 5.700,03] 100,00% | _5.700.03 0,00
2 [SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 0,85% 3.063.12 0,00] _100,00%] 326312 0,00 0,00 0,00 0,00
3 [DEMOLICOES E RETRADAS 0,51% 1.962.90 0,00]_100.00%] _ 1.962.90 0,00 0,00 0,00 0,00
4 [SERVICOS EM TERRA 0,02% 85.08 0,00] _100.00%] 8508 0,00 0,00 0,00 0,00
5 [ESTRUTURA DE CONCRETO 0,86% 331471 0,00 0.00 0.,00] _100.00%] 331471 0,00 0,00
6 JALVENARIA 1.10% 4.256.53 0,00 0.00 0.,00] _100.00%] _ 4.256.53 0,00 0,00
7 [ESTRUTURA DE COBERTURA 0.93% 3.605.10 0.00 0.00] _100,00%] _3.605.10 0,00 0,00 0,00
8 [COBERTURA 7.70% 29.789.97 0.00 0.00] _ 50,00%| 14.894.99]  50.00%| 14.894.99 0,00 0,00
9 [ESQUADRIA E FERRAGENS 631% 24330.05 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
10 'E“Eggjgis ELETRICAS/ 13,62% 52.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [INSTALACOES HIDROSANTARIAS 837% 3206867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 :ESCTQ:S%OES PREVENTIVAS DE 0.86% 3.309,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 [REVESTIMENTO DE PAREDE 227% 877351 0,00 0,00 0,00 0,00] __100,00%] 873,51 0,00
14 |REVESTIMENTO DE FORROS 0.90% 3.473.92 0,00 0,00 0,00 0.00] _100,00%] _ 3.473.92 0,00
15 [REVESTIMENTO DE PO 0.94% 3.643.42 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
16 [VIDROS 1.03% 3.95422 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
17 [PINTURA 41.34% 159.440.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 |ACESSIBILIDADE 0.99% 3.808.64 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00] _100,00%| _ 3.808,64
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES 9.69% 37.37598 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00] _ 526% _ 1.966.48
20 [UMPEZA 0.21% 803.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100% 385.702.36

ACUMULADO T48% | 570003 1.38%] 531100 480%| 1850009  5.82%| 22.466.23 3.18%| 1204743 150% 577512
TOTAL 148% | 570003 2.85% 1101113 7.65%| 29.511.20] _ 13.48%] 51977.45] _ 16.65%| 64.22483] _ 18.15%| _70.000.00
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OBRA/SERVIGO: EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"
LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18
BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

CRONOGRAMA REFORMA 2019

ITEM | DISCRININACAO DOS SERVICOS | PESO % | VALOR SERVICOS A EXECUTAR
% 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES

1 |SERVICOS INICIAIS 1,48% 5.700,03 0,00 0.00
2 [SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 0.85% 3.263,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0.51% 1.962,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 [SERVICOS EM TERRA 0.02% 85,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |ESTRUTURA DE CONCRETO 0,86% 3.314,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |ALVENARIA 1,10% 4.256,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 |ESTRUTURA DE COBERTURA 0.93% 3.605,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 |COBERTURA 7.72% 29.789.97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |ESQUADRIA E FERRAGENS 6.31% 24.330,05] 100,00% | 24.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 'ETSE?;LOAFECOES ELETRICAS / 13,62% 52.543,47 0,00] 100,00%| 52.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00
11 [INSTALACOES HIDROSANITARIAS 8,37% 32.268,67 0,00 0,00[ 100,00%| 32.268,67 0,00 0,00 0,00
12 :ESCTQNLS%OES PREVENTIVAS DE 0,86% 3.309,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 100,00%| 3.309,03
13 |REVESTIMENTO DE PAREDE 2,27% 8.773,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 |REVESTIMENTO DE FORROS 0,90% 3.473,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 |REVESTIMENTO DE PISO 0,94% 3.643,42 0,00 0,00 0,00] 100,00%|  3.643,42 0,00 0,00
16 |VIDROS 1,03% 3.954,22 0,00 0,00 0,00] 100,00%|  3.954,22 -0,01 0,00
17 |PINTURA 41,34% 159.440,34 0,00 0,00  10,00%| 15.944,03]  30,00%| 47.832,10 50,00%| 79.720,17|  10,00%| 15.944,03
18 |ACESSIBILIDADE 0.99% 3.808,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES 9,69% 37.375,98 0,00 0,00]  60,00%| 22.42559| 34,74%| 12.984,42 0,00 0,00
20 [LIMPEZA 0.21% 803,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 100,00% 803,67

100% 385.702,36

ACUMULADO 631% | 24.330,05]  13,62%| 52.543,47]  18,31%| 70.638,29|  17.74%| 68.414,16 20,67%| 79.720,16 5,20%| 20.056,73
TOTAL 631% | 24.330,05]  19.93%| 76.873,52]  38,24%| 147.511,81 55,98%| 215.925,97 76,65%| 295.646,13]  81,85%| 315.702.86
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIGO: EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA "DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR"
LOCAL: RUA DOS CAIUAS, 955, VILA ALBA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO 2018 - SINAPI JANEIRO/18

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA AMPLIAGAO 2019

ITEM | DISCRININACAO DOS SERVICOS | PESO % | VALOR SERVICOS A EXECUTAR
% 1° MES % 2° MES % 3° MES % 4° MES % 5° MES % 6° MES
1 [SERVICOS INICIAIS 1,96% 1.098,18] 100,00% | 1.098,18 0,00 0,00 0,00
2 |FUNCACAO 0,80% 448,32 0,00 100,00% 448,32 0,00 0,00 0,00 0,00
3 [SERVICOS EM TERRA 9.77% 5.471,13] 100,00% | 5.471,13
4 |ESTRUTURA DE CONCRETO 2,79% 1.559,82 0,00] 100,00%| 1.559,82 0,00 0,00 0,00 0,00
5 |ESTRUTURA METALICA 14,49% 8.114,18 0,00 0,00 100,00%| 8.114,18 0,00 0,00 0,00
6 |COBERTURA 20,22% 11.323,83 0,00 0,00  50,00%| 5.661,92[ 50,00%| 5.661,91 0,00 0,00
7 '&E’;gﬁgﬁs ELETRICAS / 13,19% 7.387,41 0,00 0,00 0,00] 100,00%| 7.387.41 0,00 0,00
8 [INSTALACOES HIDROSANITARIAS 0,58% 324,48 0,00 0,00 0,00 0,00]  100,00% 324,48 0,00
9  |REVESTIMENTO DE PISO 17.61% 9.864,21 0,00 0,00 0,00 0,00]  100,00%|  9.864.21 0,00
10 [PINTURA 2,85% 1.596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[ 100,00%|  1.596,80
11 [SERVICOS COMPLEMENTARES 15.27% 8.553,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 100,00%|  8.553,80
12 [LIMPEZA 0.47% 264,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 264,92
100% 56.007,08
ACUMULADO 1,70% 6.569.31 0,52%| _ 2.008,14 3,57%| 13.776,10 3,38%| 13.049,32 2,64%| 10.188,69 2,70%| 10.415,52
TOTAL 1,70% 6.569,31 2.22%| _8.577.45 5,80%| 22.353,55 9,18%| 35.402.87 11,82%|  45.591,56]  14,52%| 56.007.08
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