
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL MACAÚBA
LOCAL: DISTRITO DE GUASSU, VILA MACAÚBA - RUA NINA GOMES DA SILVA - Q 14
DATA BASE: AGESUL - JUN 2019/ SINAPI - DEZ 2019 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO VALOR % (1º MÊS) 1° MÊS % (2º MÊS) 2°MÊS % (3º MÊS) 3°MÊS % (4º MÊS) 4°MÊS % (5º MÊS) 5°MÊS % (6º MÊS) 6°MÊS

1  SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO 5,98%     9.761,90 100,00% 9.761,90 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2  ALVENARIA 0,64%     1.049,10 100,00% 1.049,10 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3  ESTRUTURA DE COBERTURA 10,49%   17.117,92 0,00% 0,00 30,00% 5.135,38 70,00% 11.982,54 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

4  COBERTURA 7,95%   12.971,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 6.485,62 50,00% 6.485,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00

5  ESQUADRIAS E FERRAGENS 7,05%   11.509,39 0,00% 0,00 25,00% 2.877,35 0,00% 0,00 30,00% 3.452,82 45,00% 5.179,23 0,00% 0,00

6  INSTALACOES HIDROSSANITARIA E AGUAS 
PLUVIAIS 15,14%   24.701,59 10,00% 2.470,16 16,00% 3.952,25 0,00% 0,00 34,00% 8.398,54 20,00% 4.940,32 20,00% 4.940,32

7  REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS 6,87%   11.209,87 8,00% 896,79 30,00% 3.362,96 30,00% 3.362,96 32,00% 3.587,16 0,00% 0,00 0,00% 0,00

8  FORROS 1,62%     2.651,28 18,00% 477,23 66,00% 1.749,84 0,00% 0,00 16,00% 424,20 0,00 0,00% 0,00

9  PAVIMENTAÇÃO  8,66%   14.135,49 0,00% 0,00 8,00% 1.130,84 7,00% 989,48 48,00% 6.785,04 30,00% 4.240,65 7,00% 989,48

10  VIDROS 1,38%     2.250,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.250,75

11  PINTURA 18,68%   30.489,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,00% 3.048,98 40,00% 12.195,90 50,00% 15.244,88

12  SERVICOS COMPLEMENTARES 15,05%   24.553,19 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 35,00% 8.593,62 40,00% 9.821,28 25,00% 6.138,30

13  LIMPEZA 0,49%        793,61 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 793,61

% Simples 100,00% 163.195,08 8,98% 11,16% 13,98% 24,99% 22,29% 18,60%

% Acumulada 8,98% 20,14% 34,12% 59,11% 81,40% 100,00%

Total Simples (R$) 14.655,18 18.208,62  22.820,60 40.775,96 36.377,37 30.357,34

Total Acumulado (R$) 14.655,18 32.863,80 55.684,41 96.460,37 132.837,74 163.195,08
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